

Niederschrift Nr. 15

über die Sitzung des Breitband-Zweckverbandes Südliches Nordfriesland
- öffentlicher Teil -

Schriftstück-ID: 503711

vom: 21.09.2022

in: Hotel Immenstedt Bahnhof, Olderuper Str. 1, 25885 Immenstedt

Beginn: 14:30 Uhr

Ende: 15:20 Uhr

gesetzliche Mitgliederzahl: 13

stimmberechtigt: 11

Anwesend:

- stimmberechtigt:

Gebauer-Petersen, Marion	Amt Viöl	stv. für E. Abel, Bgm.in Ahrenviöl
Eichert, Kurt	Amt Eiderstedt	Bgm. Poppenbüll
Hasse, Matthias	Amt Eiderstedt	Geschäftsführer, Amtsdirektor
Honnens, Detlef	Amt Nordsee-Treene	Verbandsvorsteher, Bgm. Koldenbüttel
Klömmer, Dorothe	Stadt Tönning	Bürgermeisterin
Kühl, Eva-Maria	Amt Nordsee-Treene	Amtsvorsteherin, Bgm.in Ostenfeld
Marwig, Christian	Amt Eiderstedt	Bgm. Tümlauer-Koog
Petersen, Stefan	Amt Viöl	Bgm. Ahrenviölfeld, Mitglied VV
Reimers, Walter	Stadt Friedrichstadt	stv. Bürgermeister
Paulsen, Werner-Peter	Amt Nordsee-Treene	stv. Mitglied für Jutta Rese
Sokoll, Wolfgang	Amt Viöl	stv. Mitglied für Th. Hansen, Bgm. Schwesing

- nicht stimmberechtigt:

Asmussen, Asmus	Amt Eiderstedt	2. stellv. Bgm. Tetenbüll
Domeyer, Solvei	Amt Nordsee-Treene	Bgm.in Hattstedtermarsch
Ingwersen, Hartwig	Amt Eiderstedt	stv. Bgm Kirchspiel Garding
Lautenschläger, Dirk	Amt Eiderstedt	Bgm. Welt
Lorenzen, Hans-Peter	Amt Nordsee-Treene	Bgm. Fresendelf
Lustig, Marvin	BZSNF	Lenkungsgruppe, Projektmanager BZSNF
Oppermann, Johann	BZSNF	Sachbearbeiter
Peters, Hans Jacob	Amt Eiderstedt	Bgm. Tating
Queitsch, Melanie B.	BZSNF	Lenkungsgruppe, Koordinatorin BZSNF
Schefer, Holger	Amt Nordsee-Treene	Bgm. Ramstedt
Sieck, Tanja	netzkantor nord	Projektleiterin
Sievers, Johann	Amt Nordsee-Treene	Bgm. Witzwort
Steve Gröne	Amt Nordsee-Treene	stv. Bgm Drage
Thomsen, Barbara	Amt Nordsee-Treene	Bürgermeisterin Wittbek

Thomsen, Oke	Amt Nordsee-Treene	
Möller, Helmuth	Presse	Husumer Nachrichten
Petersen, Hans-Werner	Amt Nordsee-Treene	Bgm. Wisch
Andresen, Melanie	Amt Nordsee-Treene	Stv. Bgm. Schwabstedt

Entschuldigt fehlt:

Hansen, Thomas	Amt Viöl	Amtsvorsteher Amt Viöl
Rombach-Domeyer, Jörg	Stadt Tönning	Stadtvertreter
Plöhn, Hans Conrad	Amt Nordsee-Treene	Lenkungsgruppe, LVB
Rese, Jutta	Amt Nordsee-Treene	Bürgermeisterin Winnert
Abel, Eckhard	Amt Viöl	Bgm. Immenstedt
Möller-von Lübcke, Christiane	Stadt Friedrichstadt	Bürgermeisterin
Peters, Sascha	Stadt Tönning	stv. für J.Rombach-Domeyer
Feddersen, Frank	Amt Nordsee-Treene	LVB

Tag, Zeit und Ort der Sitzung sowie die Tagesordnung sind öffentlich bekannt gegeben worden. Der Vorsitzende begrüßt die Anwesenden und stellt bei Eröffnung der Sitzung fest, dass ordnungsgemäß eingeladen worden ist und das Gremium beschlussfähig ist.

Tagesordnung

öffentlich

1. Anträge zur Tagesordnung und Genehmigung sowie Beschlussfassung zur Beratung von Tagesordnungspunkten in nichtöffentlicher Sitzung
2. Einwohnerfragestunde
3. Beschlussfassung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift Nr. 14 der Sitzung vom 01.06.2022 (öffentlicher und nichtöffentlicher Teil)
4. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung der Verbandsversammlung des Breitband-Zweckverbandes Südliches Nordfriesland
5. Sachstand Ausbauggebiet I
6. Sachstand Ausbauggebiet II
7. Beratung und Beschlussfassung über den Ausbau in Schwabstedt
8. Ablauf der Übernahme vorhandene Infrastruktur
9. Beratung und Beschlussfassung über die 3. Nachtragssatzung zur Entschädigungssatzung des Breitband-Zweckverbandes Südliches Nordfriesland
10. Verschiedenes

1. Anträge zur Tagesordnung und Genehmigung sowie Beschlussfassung zur Beratung von Tagesordnungspunkten in nichtöffentlicher Sitzung

Es wird der Wegfall des Tagesordnungspunktes 12 „Personal“ der nichtöffentlichen Sitzung beantragt.

Abstimmungsergebnis: 11 dafür 0 dagegen 0 Enthaltungen

Es wird beantragt, dass die Niederschrift Nr. 14 öffentlich und nichtöffentlich gemeinsam im öffentlichen Teil unter Tagesordnungspunkt 3 abgestimmt wird.

Abstimmungsergebnis: 11 dafür 0 dagegen 0 Enthaltungen

2. Einwohnerfragestunde

Es werden keine Fragen gestellt.

3. Beschlussfassung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift Nr. 14 der Sitzung vom 01.06.2022 (öffentlicher und nichtöffentlicher Teil)

Einwendungen werden nicht erhoben. Die Niederschrift gilt somit als genehmigt.

4. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung der Verbandsversammlung des Breitband-Zweckverbandes Südliches Nordfriesland


Zwei Nachtragsangebote der Netzkontor Nord wurden angenommen für die Position Hausanschlussmanagement mit 110 T€ netto und zusätzliche Kosten für die Überarbeitung der Ausführungsplanung AG I in Höhe von 117,6 T€. Diese Kosten sind grundsätzlich förderfähig.

5. Sachstand Ausbaugebiet I

Der Status des Baus (HSM, Nordstrand, Nordstrander Damm) ist auf der Karte unten zu sehen. Auflegen der Fasern im PoP-Gebäude wurde begonnen. Hausanschlussmontagen werden terminiert. Die Übergabe des Netzes in der Hattstedtermarsch an den Betreiber ist Mitte November 2022 geplant. Die Verbindung zwischen PoP-Nordstrand und PoP-Hattstedtermarsch soll noch 2022 fertiggestellt werden. Der Kabelzug auf Nordstrand wird nach Abschluss der LWL-Montage in der Hattstedtermarsch beginnen. Die Übergabe des Netzes an den Betreiber net services auf Nordstrand wird in 2 Teilübergaben im Frühjahr und Herbst 2023 erfolgen.

Frage: Warum kommt es zu so vielen Änderungsanträgen im Deichbereich vom Amt Nordsee-Treene?
Es hat keine Vielzahl von Änderungsanträgen im Deichbereich auf der Insel Nordstrand gegeben. Richtig ist, dass die durch das vorherige Planungsbüro beantragten und durch den LKN.SH genehmigten Bauweisen im Deichbereich zum Teil technisch nicht umsetzbar sind. Hierfür wurde bei der Gemeinde Nordstrand über das Amt Nordsee-Treene eine technisch realisierbare Bauweise für einige Deichbereiche beantragt. Diese werden laut Aussage des Amtes Nordsee-Treene in ihrer derzeit vorliegenden Form nicht genehmigt. Es wird einen Vor-Ort-Termin mit allen Beteiligten geben um die durchaus komplexe Thematik der technischen Realisierbarkeit insbesondere von Hausanschlüssen im direkten Deichbereich mit den Anforderungen der Gemeinde und des LKN.SH zu klären.

Die Arbeiten im Deichbereich der 1. und 2. Deichlinie werden entsprechend der Anforderungen des LKN.SH ab April 2023 wieder aufgenommen.



6. Sachstand Ausbaubereich II


Die Hausbegehungen finden aktuell statt. Mit den Eigentümern wird ein Vor-Ort-Termin abgesprochen. Derzeit arbeitet das Planungsbüro an folgenden Themen:

- Genehmigung der Bahnquerungen und Gewässerquerung 1. Ordnung
- Genehmigung der Baumaßnahmen an klassifizierten Straßen (LBV.SH)
- Vorbereitung Genehmigungen LKN.SH
- Vergabeverfahren Technikgebäude
- Ausschreibung Bauleistung

Die Ausschreibung findet gegenwärtig statt. Zeitplan:

Verfahrensschritt	verantwortlich	Starttermin	Endtermin	End-KW	Dauer
Veröffentlichung der Ausschreibung - Ende Teilnahmewettbewerb	WRR	08.07.22	05.08.22	32	28
Auswertung der Bewerbungen und Auswahl der Bieter		05.08.22	11.08.22	33	6
ggf. Nachforderung Teilnahmeunterlagen	WRR	11.08.22	15.08.22	34	4
ggf. finale Auswertung der Teilnahmeanträge / Auswahl der geeigneten Bewerber	WRR/nkn	22.08.22	30.08.22	36	8
Absage Bewerber Teilnahmewettbewerb					
1. Angebotsaufforderung (parallel zur Wartezeit von 10 Tagen aus vorheriger Zeile)	WRR	01.09.2022	02.09.2022	36	1
Angebotszeitraum		02.09.2022	04.10.2022	41	32
Auswertung 1. Angebote / Prüfbericht / Einladung an Bieter zu Gesprächen unter Vorbehalt	WRR/nkn	29.09.22	07.10.22	41	8
1. Verhandlungsgespräche mit den Bietern	WRR/nkn/BZSNF	17.10.22	21.10.22	43	4
Angebotszeitraum 2. Angebote		24.10.22	07.11.22	46	14
Auswertung der 2. Angebote	WRR/nkn	08.11.22	18.11.22	47	10
ggf. Nachforderung Angebotsunterlagen	WRR	18.11.22	21.11.22	48	3
ggf. Auswertung der nachgereichten Unterlagen; Vergabeempfehlung	WRR/nkn	22.11.22	25.11.22	48	3
ggf. Zustimmung kommunaler Gremien (optional)	BZSNF	07.12.22	08.12.22	50	1
Mitteilung an unterlegene Bieter, Information über beabsichtigte Zuschlagserteilung	WRR	07.12.22	08.12.22	50	1
Zuschlag (nach Wartezeit)	WRR	08.12.22	19.12.22	52	11
	Vergabe ENDE		19.12.22		

7. Beratung und Beschlussfassung über den Ausbau in Schwabstedt



Die Gesamtanzahl Gebäude in Schwabstedt beträgt 597, davon sind 343 bereits im Rahmen der Förderung weißer Flecken eingeplant. Es kommen 104 neue Anschlusspunkte durch die Trassenplanung hinzu und 149 sollen eigenwirtschaftlich ausgebaut werden.

Beschluss:

Die Verbandsversammlung des Breitband-Zweckverbandes Südliches Nordfriesland beschließt, für die gesamte Gemeinde Schwabstedt ein Glasfasernetz bis ins Haus (ftth) planen und bauen zu lassen. Geschätzte Baukosten der restl. 150 Anschlussadressen: ca. 1 Mio. €.

Die Gemeinde verfügt im **gesamten Gemeindegebiet** über eine Anzahl von **ca. 600 Anschlussadressen**. Davon sind als **sog. weißer Fleck bereits 343 Anschlussadressen** in der Planung für den Bau eines flächendeckenden Glasfasernetzes unter Inanspruchnahme von Landes- und Bundesfördermitteln.

Durch aktuelle Trassenplanung konnten **weitere 104 Anschlussadressen** in das Fördervorhaben **als sog. Fischgrätadressen** aufgenommen werden. Damit **verbleiben ca. 150 Anschlussadressen**, die aktuell keinen mit Hilfe von Fördermitteln realisierten Glasfaseranschluss bis ins Haus erhalten können.

Um digitale Teilhabe für alle Bürgerinnen und Bürger und eine zukunftsorientierte TK-Infrastruktur für alle in der Gemeinde zu gewährleisten, beschließt der BZSNF auch den restlichen Anschlussadressen einen Glasfaseranschluss zu den gleichen Konditionen anzubieten. Der Zeitraum der Vermarktung wird daher für Schwabstedt bis zum 31.12.2022 verlängert. In Verbindung mit einem Vertrag bei Nordfriesen Glasfaser ist der Glasfaseranschluss dann kostenfrei. Die **geschätzten Baukosten liegen bei ca. 1 Mio. € und sind nicht förderfähig**.

Finanzierung: Haushaltsmittel werden bei der Haushaltsplanung 2023 ff. mit einkalkuliert. Die Kosten des Ausbaus werden über die Einnahmen aus den Pachtgebühren finanziert.

Abstimmungsergebnis: 11 dafür 0 dagegen 0 Enthaltungen

8. Ablauf der Übernahme vorhandene Infrastruktur

Der BZSNF bittet um Unterlagen zu allen sich im tatsächlichen Ausbaubereich befindlichen Leerrohren, die durch den BZSNF übernommen werden sollen.

Hierfür sind folgende Nachweise notwendig:

1. Eine nachvollziehbare Rechnung aus der die entstandenen Kosten für den Bau und evtl. Material hervorgehen.
2. Ein vollständiger Leitungsplan inklusive der Anzahl und Dimensionierung der verbauten Leerrohre, Anfangs- und Endlagen der Leerrohre, evtl. verbauter Schächte und bei bereits hergestellten Hausanschlüssen auch die entsprechende Farbzunordnung auf die Einzelröhrchen.
3. Bei Bohrungen werden die entsprechenden Bohrprotokolle benötigt.
4. Abgabefrist: 28.10.2022
5. Rechnungsstellung an den BZSNF noch in 2022

nächste Schritte:

- Kalkulation Kosten Übernahme KW 44-45
- Beschlussvorlage für den 07.12.2022 KW 46
- Beschluss der Übernahme am 07.12.2022

Es wird gefragt, wie das finanziert wird. Der BZSNF finanziert die Übernahmekosten durch Eigenmittel.

Für Drage wird geplant, das bereits gebaute Leerrohrnetz zu kaufen und so gut wie möglich zu übernehmen. Es wird nur ausgebaut, wo die Kapazitäten nicht reichen.

Ist die Übernahme förderfähig? Wenn Leerrohre nutzbar sind, sind sie förderfähig. Wenn es nicht nutzbar ist, dann sind sie nicht förderfähig. Die Leerrohre der BBNG entsprechen nicht dem Materialkonzept. Die Rohre gehören den Gemeinden und nicht der BBNG. Ziel ist es, vorhandene und dem BZSNF bekannt gemachte Leerrohre zu übernehmen und in Nutzung zu bringen.

Ist es realistisch, dass die Bauämter bis zum 28.10.2022 die Excellisten liefern? Ja, es wurden alle Bauämter im Vorherein informiert.

Es war ein Austausch mit der BBNG geplant, hat dieser Termin stattgefunden? Der Termin zum Austausch findet am 29.09.2022 statt.

Wurden vorhandene Glasfasernetze streckenweise gemietet? Nein. Das ist nicht ohne Weiteres möglich, weil keine vom Fördermittelgeber vorgegebene Reserve eingehalten werden kann.

9. Beratung und Beschlussfassung über die 3. Nachtragssatzung zur Entschädigungssatzung des Breitband-Zweckverbandes Südliches Nordfriesland

Es soll über eine Satzungsänderung abgestimmt werden. Herr Honnens und Herr Petersen verlassen den Raum um 15:08 Uhr.

Die Verbandsversammlung des Breitband-Zweckverbandes Südliches Nordfriesland beschließt, vorerst befristet bis Ende 2024 für die Bauphase des Glasfasernetzes die Aufwandsentschädigung des Verbandsvorstehers auf 690 € zu erhöhen sowie dem stv. Verbandsvorsteher für die Wahrnehmung seiner Aufgaben eine Aufwandsentschädigung von anteilig 80% (552 €) auszuzahlen.

Der Breitband-Zweckverband errichtet eine passive Glasfasernetzstruktur für knapp 10.000 Anschlussadressen mit umfangreicher Bauaktivität und Verbandsarbeit, die eine zeitintensive Einbindung des Verbandsvorstehers sowie seines Stellvertreters in die Termine erfordert. Mit der Erhöhung der Aufwandsentschädigung soll dem ehrenamtlichen Engagement und der Reisetätigkeit über drei Amtsverwaltungsgebiete Rechnung getragen werden.

Die Erhöhung wird zeitlich auf die Bauphase, vorerst nach Genehmigung der Kommunalaufsicht bis Ende 2024 befristet.

Finanzierung: Haushaltsmittel werden bei der Haushaltsplanung 2023 ff. mit einkalkuliert.

Abstimmungsergebnis: 9 dafür 0 dagegen 0 Enthaltungen

Um 15:18 Uhr kommen Herr Honnens und Herr Petersen zurück in den Raum.

10. Verschiedenes

Geplante Termine im Jahr 2022: 07.12. 15 Uhr in Drage, Dorfgemeinschaftshaus.
Geplante Termine im Jahr 2023: 22.03., 05.07., 27.09., 06.12.

Änderungen bleiben dem BZSNF vorbehalten.

Ende 15:20 Uhr.

Die Gäste und die Presse verlassen den Raum.

Garding, 11.01.2023
Jo/Har



Honnens, Verbandsvorsteher



Oppermann, Protokollführer