

Niederschrift Nr. 16

über die Sitzung des Breitband-Zweckverbandes Südliches Nordfriesland
- öffentlicher Teil -

Schriftstück-ID: 511292

vom: 07.12.2022

in: Dorfgemeinschaftshaus Drage

Beginn: 15:00 Uhr

Ende: 16:30 Uhr

gesetzliche Mitgliederzahl: 13

stimmberechtigt: 10

Anwesend:

- stimmberechtigt:

Gebauer-Petersen, Marion	Amt Viöl	Bgm.in Ahrenviöl, Vertretung für Abel
Lautenschläger, Dirk	Amt Eiderstedt	Bgm. Welt, Vertretung für Eichert
Hasse, Matthias	Amt Eiderstedt	Amtsdirektor, Geschäftsführer
Honnens, Detlef	Amt Nordsee-Treene	Bgm. Koldenbüttel, Vorstandsvorsteher
Klömmer, Dorothe	Stadt Tönning	Bürgermeisterin
Suckow, Holger	Amt Nordsee-Treene	Bgm. Uelvesbüll, Vertretung für Kühl
Peters, Hans Jacob	Amt Eiderstedt	Bgm. Tating, Vertretung für Marwig
Reimers, Walter	Stadt Friedrichstadt	stv. Bürgermeister
Sokoll, Wolfgang	Amt Viöl	Bgm. Schwesing, Vertretung Th. Hansen,
Paulsen, Werner-Peter	Amt Nordsee-Treene	stv. Bgm. Nordstrand, Vertretung für Rese

- nicht stimmberechtigt:

Clausen, Manuel	Amt Nordsee-Treene	Gemeinde Hude
Domeyer, Solveig	Amt Nordsee-Treene	Bgm.in Hattstedtermarsch
Feddersen, Frank	Amt Nordsee-Treene	LVB Amt Nordsee-Treene
Fürst, Maren	Amt Nordsee-Treene	Bgm.in Drage
Gröne, Steve	Amt Nordsee-Treene	Gemeinde Drage, stv. BGM
Jähnichen, Horst	Amt Nordsee-Treene	Gemeinde Drage
Lorenzen, Hans Peter	Amt Nordsee-Treene	Bgm. Fresendelf
Lustig, Marvin	BZSNF	Projektmanager BZSNF
Maas, Karl-Jochen	Amt Nordsee-Treene	Bgm. Südermarsch
Merkner, Richard	Amt Eiderstedt	Bgm. Kirchspiel Garding
Oppermann, Johann	BZSNF	Sachbearbeiter
Petersen, Hans-Werner	Amt Nordsee-Treene	Bgm. Wisch
Queitsch, Melanie B.	BZSNF	Koordinatorin BZSNF
Schulz, Ernst-Wilhelm	Amt Nordsee-Treene	Bürgermeister Seeth
Schüßler, Till	Wirtschaftsrat	Steuerberater
Sieck, Tanja	netzkontor nord	Projektleiterin
Sievers, Johann	Amt Nordsee-Treene	Bgm. Witzwort
Thomsen, Barbara	Amt Nordsee-Treene	Bgm.in Wittbek
Tetzlaff, Peter	Stadt Tönning	1. Stadtrat
Carstensen-Klatt, Inke	Amt Nordsee-Treene	Gemeinde Schwesing
Andresen, Melanie	Amt Nordsee-Treene	Gemeinde Schwabstedt

Entschuldigt fehlt:

Abel, Eckhard	Amt Viöl	Bgm. Immenstedt
Eichert, Kurt	Amt Eiderstedt	Bgm. Poppenbüll
Hansen, Thomas	Amt Viöl	Amtsvorsteher Amt Viöl
Kratochvil, Jan	Amt Nordsee-Treene	stv. Mitglied für die Bgm.in Friedrichstadt
Kühl, Eva-Maria	Amt Nordsee-Treene	Amtsvorsteherin, Bgm.in Ostenfeld
Möller-von Lübcke, Christiane	Stadt Friedrichstadt	Bürgermeisterin
Peters, Sascha	Stadt Tönning	Vertretung für Rombach-Domeyer
Petersen, Stefan	Amt Viöl	Bgm. Ahrenviölfeld
Plöhn, Hans Conrad	Amt Viöl	LVB Amt Viöl
Rese, Jutta	Amt Nordsee-Treene	Bürgermeisterin Winnert
Rombach-Domeyer, Jörg	Stadt Tönning	Stadtvertreter

Tag, Zeit und Ort der Sitzung sowie die Tagesordnung sind öffentlich bekannt gegeben worden. Der Vorsitzende begrüßt die Anwesenden und stellt bei Eröffnung der Sitzung fest, dass ordnungsgemäß eingeladen worden ist und das Gremium beschlussfähig ist.

Tagesordnung

öffentlich

1. Anträge zur Tagesordnung und Genehmigung sowie Beschlussfassung zur Beratung von Tagesordnungspunkten in nichtöffentlicher Sitzung
2. Einwohnerfragestunde
3. Beschlussfassung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift Nr. 15 der Sitzung vom 21.09.2022
4. Sachstand Ausbauggebiet I
5. Sachstand Ausbauggebiet II
6. Aktueller Stand zum Glasfaserausbau in Tönning
7. Beratung und Beschlussfassung über den Kauf vorhandener Leerrohre
8. Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe der Bauleistungen im Ausbauggebiet II
9. Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe der Technikgebäude im Ausbauggebiet II
10. Beratung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2021
11. Personalplanung Bauphase
- 11.a. Beratung und Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 2023
12. Verschiedenes

1. Anträge zur Tagesordnung und Genehmigung sowie Beschlussfassung zur Beratung von Tagesordnungspunkten in nichtöffentlicher Sitzung

Es wird beantragt, die Tagesordnung wie folgt zu ändern:

Der Tagesordnungspunkt 11 wird wie folgt geändert:

TOP 11 „Personalplanung Bauphase“

TOP 11 a „Beratung und Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 2023“

Der ursprünglich geplante TOP 13 „Personal“ soll unter Punkt 11 behandelt werden und entfällt somit im nichtöffentlichen Teil der Sitzung.

Beschluss:

Die Tagesordnung wird mit den zuvor genannten Änderungen genehmigt.

Abstimmungsergebnis: 10 dafür 0 dagegen 0 Enthaltungen

2. Einwohnerfragestunde

Es werden keine Fragen gestellt.

3. Beschlussfassung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift Nr. 15 der Sitzung vom 21.09.2022

Einwendungen werden nicht erhoben. Die Niederschrift gilt somit als genehmigt.

4. Sachstand Ausbaugebiet I



Der Bau in der Hattstedtermarsch wurde zu 95% fertiggestellt. Die Übergabe des Netzes in diesem Bereich an Betreiber ist in Vorbereitung. Die PoP-Übergabe ist in KW 50 diesen Jahres angesetzt. Das Ziel für 2022 ist die Verbindung zwischen PoP-Nordstrand und PoP-Hattstedtermarsch fertig zu stellen.




Auf Nordstrand wurden Trassenarbeiten und Hausanschlüsse zu 60% fertig gestellt. Die LWL-Montage ist vollständig offen.

Der Kabelzug auf Nordstrand wird nach dem Abschluss der LWL-Montage in der Hattstedtermarsch erfolgen. Das Glasfasernetz von Nordstrand wird in zwei Teilübergaben erfolgen. Eine Teilübergabe im Frühjahr 2023 und eine im Herbst 2023.

5. Sachstand Ausbaubereich II


Die Hausbegehungen finden aktuell statt. Mit den Eigentümern wird telefonisch ein Vor-Ort-Termin abgesprochen.




Zum Thema Hausbegehungen wurde berichtet, dass den Bürgern oft nicht klar ist, ob es sich um ein seriöses Unternehmen handelt. Es kam der Vorschlag, dass ein Artikel darüber in die Zeitung sollte und bei verunsicherten Bürgern der Bürgermeister von kontaktiert werden sollte, um den Sachverhalt zu klären.

Das Planungsbüro netzkontor nord erklärt den Zeitaufwand der Firma für die einzelnen Aufgabenbereiche:

nkn Arbeitszeit für den BZSNF



Die aktuellen Fortschritte im seit November 2021:



Zustimmung der Gemeinden gem. §127 TKG

Damit der BZSNF bzw. die beauftragten Unternehmen im nächsten Jahr mit den Tiefbauarbeiten für das Breitbandnetz beginnen können, ist seitens der Gemeinden eine Zustimmung nach §127 TKG notwendig. Es sich handelt sich dabei um eine allgemeine Zustimmung zu den Baumaßnahmen. Vor Baubeginn muss von allen Gemeinden, durch die die Trasse des Glasfasernetzes geht, die Zustimmung nach §127 TKG vorliegen. Nach der Vorstellung der Planung im Juli wurde der Planungsstand an die BürgermeisterInnen per Mail verschickt.

Herr Lustig erklärt die Sachlage der notwendigen Zustimmung des Wegebausträgers und weist darauf hin, dass es vor Baubeginn Bauanlaufgespräche geben wird, zu denen auch Bauamt und Gemeindevertreter eingeladen werden.

Mehrere Gemeinden fordern eine konkretere Planung, der sie zustimmen können. Herr Lustig erläutert, dass die Planung bis zum Bau noch geändert wird und sich vor allem bei den Bauanlaufgesprächen noch viele Einzelheiten ändern werden.

Das Vergabeverfahren der Bauleistungen läuft aktuell. Mit einer Vergabeentscheidung ist Ende Januar zu rechnen. Der Baubeginn ist dann für Ende Februar 2023 terminiert. Der offizielle Spatenstich soll am 22.03.2023 in Koldenbüttel stattfinden.

6. Aktueller Stand zum Glasfaserausbau in Tönning

Die Lünecom will in Tönning eigenwirtschaftlich mit Glasfaser versorgen. Frau Klömmer erklärt, dass gebaut werden soll, wenn eine gewisse Quote erreicht wird. Im Zweifel wird teilweise parallel zu dem Glasfasernetz des BZSNF gebaut, da die Lünecom ganz Tönning vermarktet und sich nicht auf die Teile Tönning beschränkt in denen der BZSNF nicht bauen wird.

7. Beratung und Beschlussfassung über den Kauf vorhandener Leerrohre

Die Gemeinden des Ausbaugesbietes des BZSNF haben in den vergangenen Jahren bei anderen Baumaßnahmen bereits Leerrohr-Infrastruktur mitverlegen lassen, um Synergie-Effekte zu nutzen. Ziel ist es, bereits vorhandene Infrastruktur für den Bau des Glasfasernetzes, die dem BZSNF ggü. bekannt gemacht wurde, nutzbar zu machen und in die Planung und in den Bau zu integrieren.

Nach erfolgter Prüfung der eingereichten Unterlagen und Rechnungen werden Kaufverträge für die entsprechenden Leerrohre erstellt und gemeinsam mit den Ausbaugemeinden realisiert.

Auf Nachfrage der Gemeinde Wittbek bestätigt der BZSNF, dass nach fachkundiger Bewertung, in der Bauphase, vorhandene und geeignete Infrastruktur nach Möglichkeit in Nutzung gebracht wird.

Die Kosten teilen sich wie folgt auf:

Amtsbereich Eiderstedt:	772.852,32 Euro
Amtsbereich Nordsee-Treene:	328.487,53 Euro
Amtsbereich Viöl:	105.010,64 Euro
Stadt Friedrichstadt:	55.796,46 Euro
Stadt Tönning:	bisher keine Meldung erfolgt
Drage (privatwirtschaftlich):	400.000,00 Euro

Beschluss:

Die Kosten des Vorhabens sind im Wirtschaftsplan 2023 berücksichtigt. Die Verbandsversammlung beschließt, die bis zum 14.11.2022 gemeldeten vorhandenen Leerrohre der Ausbaugemeinden käuflich zu erwerben. Geschätzte Kaufsumme 1,9 Mio. €

Abstimmungsergebnis: 9 dafür 1 dagegen 0 Enthaltungen

8. Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe der Bauleistungen im Ausbaugesbiet II

Das Verfahren über die Vergabe der Tiefbauleistung ist noch nicht abgeschlossen.
Zeitplan:

Dezember 2022	- Auswertung
Januar 2023	- Info an unterlegen Bieter/Wartefrist/Zuschlag
Februar 2023	- vorauss. Baubeginn
22. März 2023	- Spatenstich

Gegenstand dieses Auftrages ist ausschließlich das Ausbaugesbiet II, das in insgesamt 9 Lose aufgeteilt ist.

Für die Errichtung eines flächendeckenden NGA-Breitbandnetzes in den unterversorgten Gebieten des BZSNF sollen mit dieser Ausschreibung die Tief- und Montageleistungen für das zweite Ausbaugesbiet (AG2) vergeben werden.

Die Zahl der Lose, für die ein einzelner Bieter einen Zuschlag erhalten kann, wird auf 3 (in Worten: drei) Lose beschränkt. Die Wertung der Angebote erfolgt losweise. Das Zuschlagskriterium ist der Preis. Der Zuschlag wird auf die insgesamt für den Auftraggeber wirtschaftlichste Kombination aller Lose erteilt. Geschätztes Auftragsvolumen: bis zu 100 Mio. €.

Der Vorstandsvorsteher des Breitband-Zweckverbandes Südliches Nordfriesland wird beauftragt, in der Ausschreibung „Bau eines passiven FTTB-Breitbandnetzes im Verbandsgebiet des Breitband-Zweckverbandes Südliches Nordfriesland“ - Auftragsbekanntmachung vom 05.07.2022 - den Zuschlag auf das wirtschaftlichste Angebot nach den Zuschlagskriterien zu erteilen.

Abstimmungsergebnis: 10 dafür 0 dagegen 0 Enthaltungen

9. Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe der Technikgebäude im Ausbaubereich II

Der BZSNF plant im Rahmen des geförderten Netzausbaus die Errichtung von 14 Technikstandorten im Ausbaubereich 2.

Der sog. Point of Presence (PoP) ist als regionale Technikzentrale das Herzstück des Glasfasernetzes und verbindet das Weitverkehrsnetz mit dem lokalen Verteilnetz. Die Gebäude sollen komplett betriebsbereit geliefert und aufgestellt werden.

Der Wirtschaftsrat Recht wird das Verfahren juristisch begleiten. Die PoP-Gebäude sollen im Frühjahr 2023 aufgestellt werden.

Beschluss:

Die Verbandsversammlung des BZSNF beschließt, 14 Technikgebäude mit juristischer Begleitung auszu-schreiben und ermächtigt den Vorstandsvorsteher, den Auftrag nach erfolgreich durchgeführtem Vergabe-verfahren in Höhe von ca. 2 Mio. € an das wirtschaftlichste Angebot zu vergeben.

Abstimmungsergebnis: 10 dafür 0 dagegen 0 Enthaltungen

10. Beratung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2021

Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 wird wie folgt festgestellt:

Aktiva		
A.	Anlagevermögen	8.426.324,59 €
B.	Umlaufvermögen	1.305.825,35 €
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €
D.	nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	62.601,44 €
		9.794.751,38 €
Passiva		
A.	Eigenkapital	
	Stammkapital	100.000,00 €
	Verlustvortrag	94.028,65 €
	Jahresfehlbetrag	68.572,79 €
	nicht gedeckter Fehlbetrag	62.601,44 €
B.	Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	2.249.118,87 €
C.	Rückstellungen	23.000,00 €
D.	Verbindlichkeiten	7.522.632,51 €
		9.794.751,38 €

Der Prüfungsausschuss empfiehlt der Verbandsversammlung, wie folgt zu beschließen:

Die Verbandsversammlung beschließt den Jahresabschluss 2021 in der vorliegenden Fassung (Bilanz-summe: 9.794.751,38 €; Summe der Erträge: 0 €, Summe der Aufwendungen 68.572,79 €, Jahresverlust: 68.572,79 €). Der Jahresverlust soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. Umsatzerlöse wurden 2021 nicht erwirtschaftet.

Abstimmungsergebnis: 10 dafür 0 dagegen 0 Enthaltungen

11. Personalplanung Bauphase

Herr Hasse erklärt, dass eine weitere Stelle für finanztechnische Abwicklung halbtags beschäftigt werden wird. Die Stelle wird auf den Zeitraum der Bauphase befristet. Im Wirtschaftsplan ist sie eingeplant worden.

11.a Beratung und Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 2023

Die geplante Kreditaufnahme ist in bis zu 3 Phasen vorgesehen. Es werden dazu Mittel aus dem Kommunalen Investitionsfonds beantragt und ggf. eine Marktabfrage durchgeführt.

Die geschätzten Einnahmen für das Jahr 2023 werden nur aus dem AG 1 generiert.

Frau Klömmer fragt, ob neue Trassen auch förderfähig sind. Frau Queitsch bestätigt dies mit dem Hinweis, dass dies mit der atene KOM geklärt wurde. Der finale Förderantrag wurde noch nicht gestellt, dies soll dann im Frühjahr 2023 erfolgen.

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan	
die Erträge	217.313 €
die Aufwendungen	507.392 €
der Jahresgewinn	0 €
der Jahresfehlbetrag	290.079 €

1.2 im Vermögensplan

die Einnahmen	40.230.331 €
die Ausgaben	40.230.331 €

2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite:	
- für Investitionen auf	13.031.932 €
- für Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 €
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	39.753.639 €
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	3.162.521 €

Aufgrund § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit in der zurzeit geltenden Fassung in Verbindung mit § 12 Abs. 1 EigVO, wird nach Beschlussfassung durch die Verbandsversammlung vom 07.12.2022, folgender Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 festgestellt.

Abstimmungsergebnis: 10 dafür 0 dagegen 0 Enthaltungen

12. Verschiedenes

Termine:

- 22.03.2023 Spatenstich Koldenbüttel und Verbandsversammlung
- 05.07.2023 Verbandsversammlung
- 27.09.2023 Verbandsversammlung
- 06.12.2023 Verbandsversammlung
- Bürgerinformationstermine zeitnah nach Beginn der Bauarbeiten im Ausbaugebiet 2

Terminänderungen werden ggf. auf der Homepage bekanntgegeben.

Es wird gefragt, ob die beim Netzbetreiber net services mitgebuchten Router den Kunden rechtzeitig zur Verfügung gestellt werden. Die Frage wird durch Herrn Lustig geklärt.


Nachtrag nach Rücksprache mit dem Netzbetreiber:

Alle bestellten Router sind gegenwärtig verfügbar und keinerlei Engpässe bekannt.

Es kam der Hinweis und die Frage nach einer D&O und Vermögensschadenhaftpflichtversicherung. Das Thema wird in der Lenkungsgruppe aufgegriffen.

Ende der Sitzung um 16:50 Uhr.

Garding, 06.03.2023
Qu/Jo/Har



Honnens, Verbandsvorsteher



Oppermann, Protokollführer