

Niederschrift Nr. 7

über die Sitzung des Breitband-Zweckverbandes Südliches Nordfriesland
- öffentlicher Teil -

Schriftstück-ID: 381373

vom: 14.10.2020

in: Gemeindehaus Hattstedtermarsch

Beginn: 14:30 Uhr

Ende: 15:45 Uhr

gesetzliche Mitgliederzahl: 13

stimmberechtigt: 10

Anwesend:

- stimmberechtigt:

Verbandsvorsteher
stv. Verbandsvorsteher
Stimmberechtigtes Mitglied
Stimmberechtigtes Mitglied

Bürgermeister Detlef Honnens, Amt Nordsee-Treene
Bürgermeister Stefan Petersen, Amt Viöl
1. stv. Bürgermeister Peter Tetzlaff, Stadt Tönning (Vertretung D. Klömmer)
Bürgermeisterin Jutta Rese, Amt Nordsee-Treene
Amtsvorsteherin Eva-Maria Kühl, Amt Nordsee-Treene
Bürgermeister Wolfgang Sokoll, Amt Viöl (Vertretung Th. Hansen)
Bürgermeisterin Christiane Möller-v. Lübcke, Stadt Friedrichstadt
Bürgermeister Eckhard Abel, Amt Viöl
Amtsvorsteher Christian Marwig, Amt Eiderstedt
Bürgermeister Kurt Eichert, Amt Eiderstedt

- nicht stimmberechtigt:

Bürgermeister Fresendelf
Bürgermeisterin Elisab.-Sophien-Koog
Bürgermeister Witzwort
Bürgermeister Südermarsch
Bürgermeister Wisch
Gemeindevertreter, Gemeinde Nordstrand
Bürgermeisterin Hattstedtermarsch
Bürgermeisterin Nordstrand
Bürgermeisterin Wittbek
Bürgermeister Seeth
Bürgermeister Drage
1.stv. Bürgermeisterin Poppenbüll
Bürgermeister Welt
Bürgermeister Ksp. Garding
Teilnehmer
Pressevertreter
LVB Amt Viöl
LVB Amt Nordsee-Treene
Teilnehmerin
Protokollführerin/Koordinatorin BZSNF
Techn. Projektmanager BZSNF

Hans Peter Lorenzen
Ute Clausen
Johann Sievers
Karl-Jochen Maas
Hans-Werner Petersen
Werner-Peter Paulsen

Solvei Domeyer
Ruth Hartwig-Kruse
Barbara Thomsen
Ernst-Wilhelm Schulz
Maren Fürst
Gabriele Frauen-Berens
Dirk Lautenschläger
Richard Merkner
Jürgen Jessen
Udo Rahn
Hans Conrad Plöhn
Frank Feddersen
Cornelia Grün
Melanie B. Queitsch
Mark Schefski

Entschuldigt fehlt:

stv. Verbandsvorsteher
Stimmberechtigtes Mitglied
Stimmberechtigtes Mitglied
Stimmberechtigtes Mitglied
Stimmberechtigtes Mitglied

Jörg Rombach-Domeyer
Thomas Hansen
Dorothe Klömmer
Walter Reimers
Matthias Hasse

Tag, Zeit und Ort der Sitzung sowie die Tagesordnung sind öffentlich bekannt gegeben worden. Der Vorsitzende begrüßt die Anwesenden und stellt bei Eröffnung der Sitzung fest, dass ordnungsgemäß eingeladen worden ist und das Gremium beschlussfähig ist.

Tagesordnung

öffentlich

1. Verpflichtung neuer Mitglieder der Verbandsversammlung durch den Vorstandsvorsteher
2. Einwohnerfragestunde
3. Anträge zur Tagesordnung und Genehmigung sowie Beschlussfassung zur Beratung von Tagesordnungspunkten in nichtöffentlicher Sitzung
4. Beschlussfassung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift Nr. 6 der Sitzung vom 23.06.2020 (öffentlicher Teil)
5. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung der Verbandsversammlung des Breitband-Zweckverbandes Südliches Nordfriesland
6. Wahl eines Mitgliedes für den Rechnungsprüfungsausschuss
7. Quoten Vermarktung
8. Sachstand Ausbauggebiet I
 - 8.a. Genehmigungsplanung
 - 8.b. Baufortschritt
9. Sachstand Ausbauggebiet II
10. Beratung und Beschlussfassung Mehrmeterregelung
11. Sonstiges
12. Termine

Punkte, für die die nichtöffentliche Beratung durch das Gremium beschlossen wurde:

13. Beschlussfassung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift Nr. 6 der Sitzung vom 23.06.2020 (nichtöffentlicher Teil)
14. Personalangelegenheiten
15. Beratung und Beschlussfassung der Budgetfreigabe für die Geschäftsführung
16. Vertragsangelegenheiten

**1. Verpflichtung neuer Mitglieder der Verbandsversammlung durch den
Verbandsvorsteher**

Der Verbandsvorsteher verpflichtet Herrn Sokoll (als stv. Mitglied) zur gewissenhaften Wahrnehmung seiner Aufgaben und zur Verschwiegenheit.

2. Einwohnerfragestunde

Keine Fragen aus dem Plenum.

3. Anträge zur Tagesordnung und Genehmigung sowie Beschlussfassung zur Beratung von Tagesordnungspunkten in nichtöffentlicher Sitzung

Es wird vorgeschlagen, die Reihenfolge der Tagesordnungspunkte im nichtöffentlichen Teil zu ändern.

Der Verbandsvorsteher stellt den Vorschlag zur Wahl. Die Verbandsversammlung beschließt einstimmig folgende Reihenfolge:

- 13. Beratung und Beschlussfassung Personalangelegenheiten
- 14. Beratung und Beschlussfassung der Budgetfreigabe für die Geschäftsführung
- 15. Vertragsangelegenheiten

Abstimmungsergebnis: 10 dafür 0 dagegen 0 Enthaltungen

4. Beschlussfassung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift Nr. 6 der Sitzung vom 23.06.2020 (öffentlicher Teil)

Es werden keine Einwände gegen die Niederschrift vom 23.06.2020 vorgetragen. Die Niederschrift gilt somit als genehmigt.

5. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung der Verbandsversammlung des Breitband-Zweckverbandes Südliches Nordfriesland

Folgende Beschlüsse wurden gefasst:

a) Die im Rahmen der beauftragten Mitverlegung mit der BürgerBreitbandNetz GmbH & Co. KG (BBNG) „Ahrenviöl – Ohrstedt-Bahnhof“ entstandenen Mehrkosten zu tragen.

b) Die Beschaffung einer Software zur digitalen Prozesssteuerung. Das Amt Eiderstedt wird mit der Durchführung eines rechtssicheren Vergabeverfahrens beauftragt, deren Abschluss den Verbandsvorsteher zur Auftragsvergabe berechtigt.

c) Die tiefbautechnische Erschließung im Außenbereich von Kirchspiel Garding (zwischen Katharinenheerd und Garding) im Rahmen einer Mitverlegung ohne LWL durch die BBNG.

6. Wahl eines Mitgliedes für den Rechnungsprüfungsausschuss

Durch das Ausscheiden von Bürgermeister Bartels (Oster-Ohrstedt) aus der Verbandsversammlung ist ein Sitz im Rechnungsprüfungsausschuss vakant.

Herr Honnens schlägt Bürgermeister Abel aus Immenstedt vor und stellt den Vorschlag zur Wahl.

Die Verbandsversammlung wählt Herrn Abel einstimmig in den Rechnungsprüfungsausschuss.

Abstimmungsergebnis: 10 dafür 0 dagegen 0 Enthaltungen

Herr Abel nimmt die Wahl an.

7. Quoten Vermarktung

Die Gesamtquote liegt bei 66%. Die geringste Quote liegt bei 36%, die höchste Quote bei 99%. Die Quote basiert auf der Anzahl der maximal unter Vertrag zu nehmenden Gebäude. Hinweis: Es können weiterhin Glasfaseranschlüsse gebucht werden.

Die Gemeinden im Überblick:

Cluster 1	Potential	Aufträge	Quote
Elisabeth-Sophien-Koog	24	21	88%
Hattstedtermarsch	121	97	80%
Nordstrand	1.350	1.029	76%
gesamt	1.495	1.147	77%
Cluster 2	Potential	Aufträge	Quote
Grothusenkoog	12	10	83%
Kirchspiel Garding	157	108	69%
Kotzenbüll	73	54	74%
Osterhever	116	88	76%
Poppenbüll	119	94	79%
SPO	683	293	43%
Tating	608	485	80%
Tetenbüll	372	289	78%
Tönning	839	349	42%
Tümlauer-Koog	54	48	89%
Vollerwiek	141	109	77%
Welt	119	96	81%
Westerhever	108	78	72%
gesamt	3.401	2.101	62%
Cluster 3	Potential	Aufträge	Quote
Drage	294	180	61%
Fresendelf	55	44	80%
Friedrichstadt*	146	52	36%
Hude	92	65	71%
Koldenbüttel	380	249	66%
Ramstedt	206	134	65%
Schwabstedt*	337	150	45%
Seeth	258	146	57%
Süderhöft	9	7	78%
Südermarsch*	47	37	79%
Winnert	299	202	68%
Wisch	47	34	72%
Witzwort*	444	240	54%
gesamt	2.614	1.540	59%
Cluster 4	Potential	Aufträge	Quote
Ahrenviöl	222	194	87%
Ahrenviölfeld	103	90	87%
Bondelum	70	69	99%
Immenstedt	258	221	86%

Oster-Ohrstedt*	123	82	67%
Schwesing*	44	30	68%
Wester-Ohrstedt	414	319	77%
Wittbek	339	226	67%
gesamt	1.573	1.231	78%

8. Sachstand Ausbaugbiet I

8 a) Genehmigungsplanung

Die Anträge bei der Deutschen Bahn sind vollständig eingereicht. Die Pläne müssen aufgrund der „unbekannten Wasserkreuzungen“ überarbeitet werden. Daher müssen die Pläne für die Gemeindegenehmigungen und das LKN-SH noch nachgereicht werden, die Genehmigungen dazu sind aber schon erteilt. Die Anträge inkl. Pläne müssen noch bei der Unteren Wasserbehörde und dem LBV-SH eingereicht werden. Das soll spätestens Mitte KW 43 erfolgen, sobald die gedruckten Pläne geliefert wurden.

8 b) Baufortschritt Grafik, Trassenlängen

Bis KW 41 wurde eine Trassenlänge von knapp 18 km gebaut. Die Bautätigkeit ist aufgrund fehlender Genehmigungen stark eingeschränkt. Man rechnet für die Genehmigungsanträge mit einer Bearbeitungszeit von mind. 8 Wochen. Nach Einreichung der Anträge sollen Gespräche mit den Genehmigungsbehörden geführt werden, um den Prozess zu beschleunigen. Die Bürgermeisterinnen werden dazu eingeladen.

9. Sachstand Ausbaugbiet II

Durch die Verzögerungen im Ausbaugbiet 1 ist damit zu rechnen, dass sich das zweite Ausbaugbiet verzögert. Eine Unterteilung in mehrere Baulose ist abgeschlossen. Die Ausschreibung zum Ausbaugbiet II soll erst gestartet werden, wenn die Genehmigungsanträge eingereicht sind. Es muss noch geklärt werden, ob das Ausbaugbiet 2 evtl. in mehrere Ausschreibungen aufgeteilt wird. Eine Entscheidung hierzu steht noch aus.

10. Beratung und Beschlussfassung Mehrmeterregelung

Sachverhalt: Es gibt knapp über 250 Adressen, die eine Mehrlänge von über 100 m zu überbrücken haben. Die finanzielle Belastung nach der aktuellen Mehrmeterregelung reicht bei diesen Adressen von 4.414 € bis ca. 33.374 € pro Glasfaseranschluss. Das ist eine hohe finanzielle Belastung für einen Privathaushalt für leistungsstarkes Breitbandinternet. Diese Infrastruktur ist jedoch Voraussetzung für die digitale und damit auch gesellschaftliche Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen. Sie ist wichtig für Bildung, Gesundheitsvorsorge, Digitalisierung in allen Lebensbereichen und für Wertschöpfung. Sie ist also wichtiger Teil der Daseinsvorsorge und Arbeitswelt (home office) und erhöht die wirtschaftliche Attraktivität ländlicher Regionen.

Auch auf bundespolitischer Ebene wird der Rechtsanspruch auf einen Breitbandanschluss als Teil der Grundversorgung diskutiert und soll in Gesetzestexten verankert werden. Die Mehrmeterregelung wurde eingeführt, um regionale Vergleichbarkeit herzustellen und etwaige Mehrkosten im Projektverlauf abzufedern. Die zusätzlichen Einnahmen durch die Mehrmeterregelung können nicht zur Mitfinanzierung des Glasfaserausbaus eingesetzt werden. Zusätzlich generierte Einnahmen sind bei den Fördermitteln abzuziehen. Durch die Kofinanzierung des Landes haben sich die Finanzgrundlagen geändert. Daher entfällt die Berechnung der Mehrmeter und Mitfinanzierung durch Privathaushalte.

Finanzierung: Es werden alle Trassenmeter beim BMVI gefördert. Der angegebene Eigenanteil des BZSNF im Projekt ist ein Fixum. Das Land SH steigt in die Kofinanzierung ein.

Der Vorstandsvorsteher stellt den Beschluss zur Abstimmung. Die Verbandsversammlung beschließt einstimmig nach eingehender Beratung den Wegfall der Mehrmeterkosten.

Abstimmungsergebnis: 10 dafür 0 dagegen 0 Enthaltungen

Die Übernahme von Kosten bei bereits privat getätigten Baumaßnahmen ist eine Einzelfallentscheidung und kann nur für die Bauphase von Ausbaugbiet 1 geprüft werden.

11. Sonstiges

Es wird nach einer aktuellen Trassenplanung für Schwesing gefragt. Dazu gibt noch keine neueren Erkenntnisse, der primäre Fokus liegt zurzeit beim Ausbaubereich 1. Ein Abstimmungstermin mit dem Bürgermeister ist dazu angedacht.

Die Datengrundlage der Wohneinheiten/Gebäude ist ungenau, diese gilt es zu validieren. Der Verbandsvorsteher berichtet, dass es hierzu bereits vereinzelt Gespräche mit den Gemeinden gegeben hat. Der BZSNF wird für jede Gemeinde eine Liste mit der Angabe der Wohneinheiten/Gebäude erstellen und die Gemeinde um eine Prüfung/Rückmeldung bitten. Die Daten werden benötigt, um die Netzinfrastruktur korrekt zu dimensionieren.

12. Termine

Für den Jahresabschluss 2019 tagt der Rechnungsprüfungsausschuss voraussichtlich vor der nächsten Verbandsversammlung.

Verbandsversammlungen finden jeweils mittwochs um 14:30 Uhr statt. Die nächsten Termine sind voraussichtlich am 09.12.2020, 17.03.2021, 16.06.2021, 15.09.2021, 08.12.2021.

Ende öffentlicher Teil 15:10 Uhr.

Garding, 24.11.2020
Qu/Har



Honnens, Verbandsvorsteher



Queitsch, Protokollführerin