

Niederschrift Nr. 10

über die Sitzung des Breitband-Zweckverbandes Südliches Nordfriesland
- öffentlicher Teil -

Schriftstück-ID: 421316

vom: 09.06.2021

in: * Dreilandenhalle Garding

Beginn: 14:30 Uhr

Ende: 16:05 Uhr

gesetzliche Mitgliederzahl: 13

stimmberechtigt: 10

Anwesend

- **stimmberechtigt:**

Eichert, Kurt	Amt Eiderstedt	Bgm. Poppenbüll
Hansen, Heinz-Günther	Amt Viöl	Bgm. Ahrenviölfeld, stv. Mitglied für Abel
Hasse, Matthias	Amt Eiderstedt	Geschäftsführer, Amtsdirektor
Honnens, Detlef	Amt Nordsee-Treene	Verbandsvorsteher, Bgm. Koldenbüttel
Klömmer, Dorothe	Stadt Tönning	Bürgermeisterin
Kühl, Eva-Maria	Amt Nordsee-Treene	Amtsvorsteherin, Bgm.in Ostenfeld
Marwig, Christian	Amt Eiderstedt	Bgm. Tümlauer-Koog
Möller-v. Lübcke, Christiane	Stadt Friedrichstadt	Bürgermeisterin
Petersen, Stefan	Amt Viöl	Bgm. Ahrenviölfeld, Mitglied VV
Reimers, Walter	Stadt Friedrichstadt	stv. Bürgermeister

- **nicht stimmberechtigt:**

Domeyer, Solvei	Amt Nordsee-Treene	Bgm.in Hattstedtermarsch
Feddersen, Frank	Amt Nordsee-Treene	Lenkungsgruppe, LVB
Frauen-Berens, Gabriele	Amt Eiderstedt	stv. Bgm.in Poppenbüll
Gröne, Steve	Amt Nordsee-Treene	stv. Bgm Drage
Hartwig-Kruse, Ruth	Amt Nordsee-Treene	Bgm.in Nordstrand
Lautenschläger, Dirk	Amt Eiderstedt	Bgm. Welt
Lorenzen, Hans-Peter	Amt Nordsee-Treene	Bgm. Fresendelf
Möller, Helmuth		Pressevertreter
Peters, Hans Jacob	Amt Eiderstedt	Bgm. Tating
Petersen, Hans-Werner	Amt Nordsee-Treene	Bgm. Wisch
Plöhn, Hans Conrad	Amt Viöl	Lenkungsgruppe, LVB
Queitsch, Melanie B.	Amt Eiderstedt	Lenkungsgruppe, Koordinatorin BZSNF
Schefer, Holger	Amt Nordsee-Treene	Bgm. Ramstedt
Thomsen, Barbara	Amt Nordsee-Treene	Bgm.in Wittbek

- **entschuldigt fehlt:**

Hansen, Thomas	Amt Viöl	Amtsvorsteher Amt Viöl
Abel, Eckhard	Amt Viöl	Bgm. Immenstedt
Rombach-Domeyer	Stadt Tönning	Stadtvertreter
Sokoll, Wolfgang	Amt Viöl	stv. Mitglied für Th. Hansen, Bgm. Schwesing
Rese, Jutta	Amt Nordsee-Treene	Bgm. in Winnert

Tag, Zeit und Ort der Sitzung sowie die Tagesordnung sind öffentlich bekannt gegeben worden. Der Vorsitzende begrüßt die Anwesenden und stellt bei Eröffnung der Sitzung fest, dass ordnungsgemäß eingeladen worden ist und das Gremium beschlussfähig ist.

Tagesordnung

öffentlich

1. Anträge zur Tagesordnung und Genehmigung sowie Beschlussfassung zur Beratung von Tagesordnungspunkten in nichtöffentlicher Sitzung
2. Beschlussfassung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift Nr. 9 der Sitzung vom 17.03.2021 (öffentlicher Teil)
3. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung der Verbandsversammlung des Breitband-Zweckverbandes Südliches Nordfriesland
4. Sachstand Ausbaugebiet II
5. Sachstand Ausbaugebiet I
6. Beratung und Beschlussfassung über die Anschaffung einer Dokumentationssoftware
7. Datensicherung
8. Termine
9. Einwohnerfragestunde
10. Sonstiges

Punkte, für die die nichtöffentliche Beratung durch das Gremium beschlossen wurde:

11. Beschlussfassung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift Nr. 9 der Sitzung vom 17.03.2021 (nichtöffentlicher Teil)
12. Vertragsangelegenheiten
13. Anfragen

1. Anträge zur Tagesordnung und Genehmigung sowie Beschlussfassung zur Beratung von Tagesordnungspunkten in nichtöffentlicher Sitzung

Es wird vorgeschlagen, die ursprüngliche Tagesordnung um folgende Punkte zu ergänzen:
TOP 12 (neu) „Vertragsangelegenheiten“
TOP 13 (neu) „Anfragen“

Die Öffentlichkeit wird bei den Tagesordnungspunkten 11 bis 13 ohne Beratung ausgeschlossen, da entweder Belange des öffentlichen Wohls oder berechtigte Interessen Einzelner betroffen sind.

Die Mitglieder der Verbandsversammlung stimmen der Tagesordnung mit den genannten Ergänzungen einstimmig zu.

2. Beschlussfassung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift Nr. 9 der Sitzung vom 17.03.2021 (öffentlicher Teil)

Es gibt keine Einwendungen. Die Niederschrift gilt somit als genehmigt.

3. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung der Verbandsversammlung des Breitband-Zweckverbandes Südliches Nordfriesland

Tagesordnungspunkt 13 der letzten Sitzung:

Der Vorstandsvorsteher wurde beauftragt, den Vertrag mit dem Planungsbüro RALA

- für die verbliebenen Leistungen (Ausbaugbiet 1 = Vermarktungsgebiet Nordstrand/ES-Koog/Hattstedtermarsch) zu kündigen;
- ggf. Verhandlungen über eine gütliche Einigung durchzuführen
- sowie den Wirtschaftsrat Recht mit der Durchführung der Vergabe einer Interimslösung und der Vergabe neuer Planerleistung zu beauftragen.

Tagesordnungspunkt 14 der letzten Sitzung:

Die Verbandsversammlung hat eine Mitverlegung durch St. Peter-Ording mit der BBNG genehmigt. Die Trasse durchquert den schwarzen Fleck in St. Peter-Ording und verbindet das nördliche und das südliche Ausbaugbiet des BZSNF in St. Peter-Ording. Dadurch wird eine Redundanz des Netzes hergestellt und kostenintensive Bahnquerungen vermieden.

Tagesordnungspunkt 15 der letzten Sitzung:

Die Verbandsversammlung hat ein Nachtragsangebot der ARGE genehmigt. Hier ging es um die technisch optimierte Umsetzung von Bohrverfahren (größeres Schutzrohr), die so im Leistungsverzeichnis als Zusatzoption aufgelistet sind und daher immer einen zusätzlichen Auftrag benötigen. Die Kostenersparnis beträgt ca. 712 T €. Die Mehrkosten belaufen sich auf ca. 93.375 € netto.

4. Sachstand Ausbaugbiet II

a) Planerausschreibung

- ✓ 26.04.21 – Ende des Teilnehmerwettbewerbs, 7 Teilnehmer
- ✓ 06.05.21 – Prüfung / Auswertung durch WR Recht/Herrn Schmöckel
- ✓ 12.05.21 - Nachforderungen verschickt, Versand Absage an 1 Bieter
- ✓ 21.05.21 – Frist der Nachforderungen
- ✓ 22.05.21 – Ende der Widerspruchsfrist der Absagen
- ✓ Prüfung / Auswertung

- ✓ 28.05.21 – Versand Ausschlusschreiben an 2 Bieter (10 Tage Widerspruchsfrist)
- ✓ 08.06.21 – Aufforderung zur Abgabe eines Indikativen Erstangebotes (4 Bieter) bis 09.07.21–
- KW 27: Ende der Angebotsfrist
- KW 29 - Prüfung / Auswertung
- KW 30 – Nachforderungen/Versand Absagen bis KW 30 – Widerspruchsfrist der Absagen
- KW 30/31 – voraus. Termine Bietergespräche
- KW 32/33 – Aufforderung zur Abgabe der finalen verbindlichen Angebote bis KW 35
- KW 36 - Auswertung der Angebote
- **KW37 15.09.21– Vergabebeschluss der Verbandsversammlung**
- KW 37 – Versand der Absagen, Widerspruchsfrist bis KW 39
- KW 39 - Zuschlagserteilung


grober Zeitplan nach Vergabe Planer AG II:

- KW 39 - Zuschlagserteilung
- KW 40 - (1. Oktoberwoche)- Vertragsunterzeichnung
- KW 41 - (Mitte Oktober) - geplanter Vertragsbeginn
 - 4 Monate für die Planung bis zur Ausschreibung der Bauleistung
- März/April 2022 – Ausschreibung Bau (180 Tage)
- Oktober 2022 – Vergabe Bau
 - Herbst 2022 - Baubeginn

Der Vorstandsvorsteher bittet alle Gemeinden die Unterlagen für entstehende Neubaugebiete an Frau Queitsch zu melden, damit sie in die Planung mit aufgenommen werden können. Wichtig ist dabei ein digitaler Plan.

b) Graue Flecken Förderung

- Es werden die ehem. Schwarzen Flecken der Gemeinden Friedrichstadt, Schwabstedt, Schwesing, Tönning und Witzwort geprüft, ob das Förderprogramm dafür in Frage kommt.
- Aufgreifschwelle:
 - o 100 Mbit/s (ab sofort)
 - o < 200 Mbit/s symmetrisch ab 01.01.2023
- nicht förderfähig:
 - o schwarze Flecken in denen zwei Anbieter Netze betreiben
 - o kein Überbau von Koaxialnetzen (Kabelnetze)
- Förderprogramm unabhängig vom aktuellen Ausbau des BZSNF
- Markterkundungsverfahren muss vor Antragstellung durchgeführt werden



Nach der Auswertung wird es mit den betroffenen Gemeinden ein Gespräch geben.

5. Sachstand Ausbaubereich I

a) Baustatus AG I

- Trassenbau in der Hattstedtermarsch (westlich der B5) ist nahezu abgeschlossen. Ein Bereich (Altendeich) wird im August zusammen mit dem Wasserverband Treene tiefbautechnisch erschlossen.
- Trasse östlich der B5 (2 Bahnquerungen) wird zu einem späteren Zeitpunkt realisiert. Terminabsprache mit der Deutschen Bahn notwendig. Es muss ein Baustellenkoordinator der DB anwesend sein.
 - Für diesen Bereich ist das Netz des BZSNF anzupassen, sodass weiterhin ein förderfähiges Netz gebaut werden kann. Die bestehenden Verträge mit der Bahn sollen nicht angepasst werden. Der Trassenverlauf unmittelbar hinter der Bahnquerung muss angepasst werden, da die Bohrung (Vorgabe DB) „hinter“ den vorverlegten Rohren an die Oberfläche kommt.

- Ausbaustatus Hattstedtermarsch



Legende: gelbe Linie – vorverlegt, blauer Punkt – Bahnquerung, blaue Linie – wird nicht gebaut

- Ausbaustatus Nordstrand:
 Fokus des Ausbaus 2021 – gelbe Trasse (L30)



- Ausführungsplanung für Nordstrand wird derzeit neu erstellt. Termin 30.06.
- Kollokationskonzept für das gesamte Projekt wurde mit ateneKOM abgestimmt
- Abstimmungen mit LBV-SH bzgl. Ausbau L30 sind im Gange
- Ein potentieller Übergabepunkt in der HSM zu net services ist aktuell in Klärung
- Ggf. Antrag auf abweichende Genehmigung für LBV-Straßen notwendig
 - Dies kann erst nach Fertigstellung der neuen Planung erfolgen
- Zur Anbindung von Nordstrand kann möglicherweise ein Neubau beantragt werden
 - Ergebnis der Vorab-Prüfung des LKN-SH ausstehend

6. Beratung und Beschlussfassung über die Anschaffung einer Dokumentationssoftware

Die Verbandsversammlung beschließt die Beschaffung einer Dokumentationssoftware für das Management des NGA-Breitbandausbaus für bis zu 250 T€. Die Durchführung eines rechtssicheren Vergabeverfahrens wird durch den Wirtschaftsrat Recht begleitet, deren Abschluss den Verbandsvorsteher zur Auftragsvergabe berechtigt.

Der Breitband-Zweckverband Südliches Nordfriesland beabsichtigt eine Dokumentationssoftware anzuschaffen, die die zentrale Bereitstellung von Planungsdaten im Rahmen des flächendeckenden Breitbandausbaus eines FTTB/H-Glasfasernetzes im Verbandsgebiet sicherstellen soll. Erforderlich ist ein universell einsetzbares Softwaresystem für die Planung, Dokumentation und Verwaltung von technischen Anlagen und Netzen. Ferner soll diese Software alle erforderlichen Arbeitsprozesse des Ausbaus bis hin zum betriebsbereiten Hausanschluss dokumentieren und darstellen.

Im Prozess des Vergabeverfahrens wurde festgestellt, dass das freigegebene Budget aus dem Beschluss der Verbandsversammlung vom 23.06.2020 erhöht werden muss. Die aktuell vorliegenden Angebote ergeben des Weiteren eine andere Kalkulationsgrundlage, da die Anbieter u.a. die Software zur Miete und nicht – wie ursprünglich angenommen - zum Kauf anbieten. Die aktuelle Preisberechnung basiert auf einer Mietdauer von fünf Jahren.

Das Verhandlungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen.

Abstimmungsergebnis: 10 dafür 0 dagegen 0 Enthaltungen

7. Datensicherung

Der BZSNF muss auf lange Sicht seine Daten datenschutzkonform speichern. Das Amt Eiderstedt kann den benötigten Speicherplatz in dieser Form nicht zu Verfügung stellen. Daher wird der BZSNF sich um eine eigene Lösung bemühen. Es werden bis zur nächsten Sitzung Anbieter und Preise ermittelt.

8. Termine

Die Termine der nächsten Sitzungen sind voraussichtlich jeweils 14:30 Uhr am 15.09.2021, 08.12.2021 und am 02.03.2022 (Änderungen vorbehalten).

9. Einwohnerfragestunde

Es wurde gefragt, welche Konditionen beim Eigentümerwechsel gelten? Liegt bereits ein Vertrag für die Anschlussadresse vor, so können die Konditionen des Vertrages an die neuen Eigentümer übertragen werden. Das regelt der BZSNF mit net services. Neue Eigentümer melden sich dazu bitte bei Frau Quetsch.

Generell gilt die Bitte an die Verwaltungen und an die Gemeinden, bei vorliegenden Kaufverträgen bitte gern den Kontakt des BZSNF weitergeben, damit sich neue Eigentümer an den BZSNF wenden können.

Jeder Eigentümer muss sich selbst um einen Glasfaseranschluss bemühen und eigenständig Kontakt mit dem BZSNF aufnehmen. Der BZSNF hat generell keine Kenntnis von Eigentümerwechseln oder deren Kontaktadressen.

Es wird angeregt, ob im Zuge der Neuplanung auch eine Nachvermarktung in AG II stattfinden kann. Frau Queitsch leitet diese Bitte an die net services weiter.

10. Sonstiges

Aktuelles zur Stellenausschreibung:

Die Bewerbungsfrist endet am 13.06.2021.

Es liegen aktuell bereits 13 Bewerbungen, die noch geprüft werden müssen. Die Bewerbungsgespräche finden Ende Juli statt.


Der Vorstandsvorsteher schließt den öffentlichen Teil der Sitzung um 15:35 Uhr und bittet alle Gäste, den Saal zu verlassen.

Garding, 26.07.2021

Qu/Har



Honnens, Vorstandsvorsteher



Queitsch, Protokollführerin

