

Niederschrift Nr. 12

über die Sitzung des Breitband-Zweckverbandes Südliches Nordfriesland
- öffentlicher Teil -

Schriftstück-ID: 448249

vom: 08.12.2021

in: Mensa Grund- und Gemeinschaftsschule Ohrstedt

Beginn: 14:30 Uhr

Ende: 15:55 Uhr

gesetzliche Mitgliederzahl: 13

stimmberechtigt: 8

Anwesend:

stimmberechtigt:

Eichert, Kurt	Amt Eiderstedt, Bgm. Poppenbüll
Hasse, Matthias	Amt Eiderstedt, Geschäftsführer, Amtsdirektor
Marwig, Christian	Amt Eiderstedt, Bgm. Tümlauer-Koog
Honnens, Detlef	Amt Nordsee-Treene, Vorstandsvorsteher, Bgm. Koldenbützel
Kratochvil, Jan	Amt Nordsee-Treene, stv. Mitglied für die Bgm.in Friedrichstadt (als Vertretung für Frau Möller-von Lübcke)
Rese, Jutta	Amt Nordsee-Treene, Bürgermeisterin Winnert
Sokoll, Wolfgang	Amt Viöl, stv. Mitglied für Th. Hansen, Bgm. Schwesing
Tetzlaff, Peter	Stadt Tönning, stv. Mitglied für D. Klömmer, 1. Stadtrat der Stadt Tönning

nicht stimmberechtigt:

Asmussen, Asmus	Amt Eiderstedt, 2. stellv. Bgm. Tetenbüll
Clausen, Ute	Amt Nordsee-Treene, Bgm.in Elisabeth-Sophien-Koog
Domeyer, Solveig	Amt Nordsee-Treene, Bgm.in Hattstedtermarsch
Feddersen, Frank	Amt Nordsee-Treene, Lenkungsgruppe, LVB
Gebauer-Petersen, Marion	Amt Viöl, stv. Bgm.in Ahrenviöl
Lautenschläger, Dirk	Amt Eiderstedt, Bgm. Welt
Lorenzen, Hans-Peter	Amt Nordsee-Treene, Bgm. Fresendelf
Lustig, Marvin	Amt Eiderstedt, Lenkungsgruppe, Projektmanager BZSNF
Maas, Karl-Jochen	Amt Nordsee-Treene, Bgm. Südermarsch
Merkner, Richard	Amt Eiderstedt, Bgm. Kirchspiel Garding
Petersen, Hans-Werner	Amt Nordsee-Treene, Bgm. Wisch
Plöhn, Hans Conrad	Amt Viöl, Lenkungsgruppe, LVB
Queitsch, Melanie B.	Amt Eiderstedt, Lenkungsgruppe, Koordinatorin BZSNF
Müller, Dirk	netzkontor nord, Geschäftsführung
Ritter, Dennis	netzkontor nord, Projektleitung
Teggatz, Heinz	netzkontor nord, Bauleitung
Sievers, Johann	Amt Nordsee-Treene, Bgm. Witzwort
Möller, Helmuth	Presse
Boyens, Heiko	Bürger

entschuldigt:

Hansen, Thomas	Amt Viöl, Amtsvorsteher Amt Viöl
Abel, Eckhard	Amt Viöl, Bgm. Immenstedt
Petersen, Stefan	Amt Viöl, Bgm. Ahrenviölfeld, Mitglied VV
Reimers, Walter	Stadt Friedrichstadt, stv. Bürgermeister
Rombach-Domeyer, Jörg	Stadt Tönning, Bürgervorsteher
Kühl, Eva-Maria	Amt Nordsee-Treene, Amtsvorsteherin, Bgm.in Ostenfeld
Klömmer, Dorothe	Stadt Tönning, Bürgermeisterin
Möller-von Lübcke, Christiane	Stadt Friedrichstadt, Bürgermeisterin

Tag, Zeit und Ort der Sitzung sowie die Tagesordnung sind öffentlich bekannt gegeben worden. Der Vorsitzende begrüßt die Anwesenden und stellt bei Eröffnung der Sitzung fest, dass ordnungsgemäß eingeladen worden ist und das Gremium beschlussfähig ist.

Tagesordnung

öffentlich

1. Anträge zur Tagesordnung und Genehmigung sowie Beschlussfassung zur Beratung von Tagesordnungspunkten in nichtöffentlicher Sitzung
- 2.a. Beschlussfassung über evtl. Einwendungen gegen die Niederschrift Nr. 11 der Sitzung vom 15.09.2021 öffentlicher und nichtöffentlicher Teil
- 2.b. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung der Verbandsversammlung des Breitband-Zweckverbandes Südliches Nordfriesland vom 15.09.2021
3. Vorstellung Planer + Sachstand AG II
4. Sachstand Ausbaugebiet I
5. Beratung und Beschlussfassung über den Preis des Glasfaseranschlusses
6. Finanzen
7. Einwohnerfragestunde
8. Verschiedenes

1. Anträge zur Tagesordnung und Genehmigung sowie Beschlussfassung zur Beratung von Tagesordnungspunkten in nichtöffentlicher Sitzung

Es wird der Antrag gestellt, den TOP 2 wie folgt zu ergänzen:

- 2.a) Beschlussfassung über evtl. Einwendungen gegen die Niederschrift Nr. 10 der Sitzung vom 15.09.2021 öffentlicher und nichtöffentlicher Teil
- 2.b) Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung vom 15.09.2021

Beschluss:

Die Tagesordnung wird mit oben genannter Änderung einstimmig beschlossen.

Abstimmungsergebnis: 8 dafür 0 dagegen 0 Enthaltungen

2.a. Beschlussfassung über evtl. Einwendungen gegen die Niederschrift Nr. 11 der Sitzung vom 15.09.2021 öffentlicher und nichtöffentlicher Teil

Einwände gegen die Niederschrift werden nicht erhoben. Diese gilt somit als genehmigt. Lediglich der Zeitpunkt des Versands wird als spät empfunden.

Beschluss:

Die Verbandsversammlung beschließt die oben genannten Niederschriften einstimmig.

Abstimmungsergebnis: 8 dafür 0 dagegen 0 Enthaltungen


2.b. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung der Verbandsversammlung des Breitband-Zweckverbandes Südliches Nordfriesland vom 15.09.2021

- 1. Gegen die Niederschrift Nr. 9 der nicht öffentlichen Sitzung vom 09.06.2021 gab es keine Einwendungen.
- 2. Beschluss über Vergabe der Planerleistung: Der Vorstandsvorsteher des Breitband-Zweckverbandes Südliches Nordfriesland wird beauftragt, den Zuschlag nach den Zuschlagskriterien zu erteilen.
- 3. Beschluss über Nachtragsangebot zu Glasfaserkabel: Die Verbandsversammlung beschließt und genehmigt die Freigabe des 4. Nachtragsangebots der ARGE Breitband Schleswig-Holstein über zusätzliche Kosten für neuen Kabelarten und Kabellängen.
- 4. Die Verbandsversammlung beschließt und genehmigt die Freigabe des Angebots (Nachtrag) der ARGE Breitband Schleswig-Holstein über die zusätzlichen Kosten für den Neubau der Verbindung nach Nordstrand (Pohnshalligkoogstraße). Hinzu kommen Kosten für Gutachten, die zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vorliegen. Aufgrund der Rohstofflage kann der Materialpreis abweichen. Haushaltsmittel stehen im Wirtschaftsplan 2021 zur Verfügung. Die Kosten der Planung und des Baus sind förderfähig.

3. Vorstellung Planer + Sachstand AG II

Hr. Müller (Geschäftsführer) stellt das Unternehmen netzkontor nord gmbh (nkn) vor: 2008 gegründet, ca. 185 MA, deckt alle Bereiche, wie Netzplanung, Bauleitung, Bauüberwachung, Dokumentation, Vermessung ab, Erfahrungen im eigenwirtschaftlichen und geförderten Netzausbau, wesentliches Knowhow in städtischer Netzebene 4 (inhouse-Struktur), die Linientechnik mit 145 Ma bedeutsamer Teil von nkn, viele eigene IT-Tools.

- Hr. Ritter (Bereichsleiter Glasfaserausbau) stellt den Sachstand und das Team vor:



Statusupdate:

- Einarbeitungsphase: Verständnis für Projekt, erster Austausch hat bereits stattgefunden, Bauarbeiten in AG I laufen weiter, Überprüfung Netzdesign/Ausbaurichtlinien in AG I, Softwareimplementierung
- Projektvorbereitung AG II: Befahrung der Trassen startet jetzt, 750km zu befahrende Strecke, Daten zur Trassenplanung werden gesammelt, Entwurfsplaner haben mit der Einteilung begonnen
- ab 10.12. Klingelschildzählungen in ausgewählten Orten, um die nötigen Kapazitäten für Kabel zu überprüfen, Daten aus früheren Erfassungen werden berücksichtigt
- Frage: Wie werden Ferienwohnungen ohne Briefkasten/Klingelschild erfasst? Durch die Hausanschlussbegehung, welche für jedes Gebäude durchgeführt wird, werden die fehlenden Daten ergänzt.
- Bitte um Mitteilungen von Leerrohren seitens der Gemeinden an den BZSNF, nur gemeldete Leerrohre können in der Planung berücksichtigt werden

Ausblick auf die nächsten Monate:


- Absprachen mit allen beteiligten TöBs, Vorstellung des nkn
- Hausanschlussbegehungen werden so geordnet, dass Anschlüsse möglichst schnell hergestellt werden können
- Überarbeitung Planung AG1
- Ausschreibung der Bauleistungen AG2 in der Mitte des Jahres
- Baubeginn Frühjahr 23
- Aufgrund langer Genehmigungsdauer: Kampfmittelräumdienst/DB/Deich und Sielverband müssen rechtzeitig einbezogen werden
- Frage: Wie bekommt nkn AG1 und AG2 in Griff? Durch Teamteilung. Es sind außerdem unterschiedliche Arbeitsschritte in den jeweiligen Clustern nötig.
- Abwägungen zwischen Selbstbau/Anmietung müssen getroffen werden (durch Fördermittelgeber gefordert)
- graue und schwarze Flecken können in der Planung angeknüpft werden, Ausbau höchstens durch Netzbetreiber realistisch. Quoten allerdings schwierig zu erreichen.

4. Sachstand Ausbaugebiet I

- Interimslösung e2b/siticom bis 30.09.2021
- durchgehende Bauüberwachung für AG I ist sichergestellt
- Einarbeitung Bauüberwachung netzkantor nord seit November 2021

- wetterbedingt aktuell geringe Bautätigkeit bis ca. Ende Februar 2022, 88 Hausanschlüsse in der Hattstedtermarsch tiefbaulich erstellt, 73 Hausanschlüsse auf Nordstrand tiefbaulich erstellt, insgesamt 40,2 km vom 160 km erstellt (ca. 25%)

Hattstedtermarsch:



Nordstrand:



5. Beratung und Beschlussfassung über den Preis des Glasfaseranschlusses

Beschluss:

Die Verbandsversammlung beschließt, dass alle Kunden, die bereits einen Vertrag mit Nordfriesen Glasfaser abgeschlossen haben und alle Interessierten aus den Vermarktungsgebieten 2-4, die **bis zum 30.09.2022** einen Auftrag einreichen werden, die **kostenpflichtige Pauschale für den Glasfaseranschluss entfällt**.

Ausnahme Ausbaugesbiet I (Hattstedtermarsch, Elisabeth-Sophien-Koog und Nordstrand): Bei Neukunden ab 09.12.2021 gibt es für das Ausbaugesbiet I zum Vertragsabschluss bei Nordfriesen Glasfaser ein zusätzliches individuelles Preisangebot vom BZSNF für den Glasfaseranschluss, da der Bau hier bereits durchgeführt wird.

Alle bisher abgeschlossenen Verträge bei Nordfriesen Glasfaser behalten ihre Gültigkeit.


Ab 01.10.2022 gibt es für das Ausbaugesbiet II zum Vertragsabschluss bei Nordfriesen Glasfaser ein zusätzliches individuelles Preisangebot vom BZSNF für den Glasfaseranschluss.

Abstimmungsergebnis: 8 dafür 0 dagegen 0 Enthaltungen

Diese Info kann gern über die Gemeinden (Aushängekästen) verteilt werden, insbesondere über Grundstücksverkäufe muss informiert werden. Der Kontakt des BZSNF und von Nordfriesen Glasfaser darf gern weitergeleitet werden.


6. Finanzen

Finanzierung des Bauvorhabens:



- Zwischenfinanzierung durch Kredite, da Fördermittel Land/BMVI erst für ausgeführte Rechnungen geleistet werden
- Eigenanteil 11,6 Mio., steigende Kosten über BMVI Fördermittel hinaus werden durch Landesmittel gedeckt
- wirkliche Kostenänderungen können erst nach Vergabe der Bauleistungen benannt werden
- bereits verlegte Leerrohre sind in den dargestellten Zahlen nicht enthalten
- Frage: Warum ist die Länge der Leerrohre höher als die Länge der Glasfasern? Länge der Leerrohre höher als Länge der Glasfaser da Leerrohr mittlerweile bis zu jedem Haushalt durchgelegt werden muss.
- Entwicklung der Mengen und Längen:

Entwicklung Projektvolumen



7. Einwohnerfragestunde

Es wird gefragt, ob auch für schwarze Flecken mit alten Marktgutachten geplant werden kann? Nkn wird mit netservice und BKZSH über Möglichkeiten beraten, schwarze Flecken sind jedoch nicht in der aktuellen Förderkulisse enthalten.

8. Verschiedenes

Nächster Termin: **Dienstag**, den 08.02.22 im Packhaus, Am Eiderdeich 18 in Tönning.


Weitere Termine in 2022 jeweils 14:30 Uhr: 01.Juni, 21.September, 07.Dezember (Änderungen vorbehalten.)

Die Sitzung endet um 15:55 Uhr.

Garding, 18.01.2022
Qu/Wob



Honnens, Verbandsvorsteher



Queitsch, Protokollführerin